



DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
AVANCE DE PROYECTOS A OCTUBRE 2021.

N°	PROYECTO	INICIO	ESTATUS			OBSERVACIONES
			Completado	Ejecución	cierra	
1	ESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS Y SUS COMPONENTES DEL ANTIGUO C2, DE LA CIUDAD DE COLÓN EN LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.	01-01-21		Ejecución		
2	PUESTA EN MARCHA Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL ANTIGUO C2 DE LA CIUDAD DE COLÓN EN LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.	01-01-21		Ejecución		
3	PLATAFORMA DE OFFICE 365, INCLUYENDO COMPONENTES DE SEGURIDAD.	01-01-21		Ejecución		
4	CORE BANCARIO, CENTRO DE PRESTAMOS.	01-01-21		Ejecución		
5	ACONDICIONAMIENTO DEL CUARTO DE SERVIDORES DEL EDIFICIO 519 CLAYTON.	01-01-21		Ejecución		
6	DIGITALIZACIÓN HISTÓRICA Y CUSTODIA.	01-01-21		Ejecución		
1	IMPLEMENTACIÓN DE TELETRABAJO INSTITUCIONAL, EN TIEMPO DE PANDEMIA.	01-03-21	Completado			
2	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PERIMETRAL	01-01-21	Completado			
3	SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PACIENTES	01-07-20		Ejecución		
4	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN PARA EL ASEGURADO (CIGESA)	01-09-20		Ejecución		
5	NUEVO SITIO DE INTRANET INSTITUCIONAL	01-12-20		Ejecución		
6	DISEÑO, ACTUALIZACIÓN, MIGRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRÓNICO.	15-03-19		Ejecución		
7	SISTEMA DE TELEPRESENCIA MEDICA Y PLATAFORMA DE GESTIÓN DE REUNIONES.	01-06-20	Completado			
8	SISCONI-SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO. (Ejecutado 100 % en centros de Distribución, Iniciando en Unidades Ejecutadas)	31-12-21		Ejecución		
9	TABLERO DIGITAL DEL CENTRO DE PRESTAMOS.	01-07-20		Ejecución		
10	SISTEMA DE REGISTROS DE CAPACITACIONES	01-07-20	Completado			

N°	PROYECTO	INICIO	ESTATUS			OBSERVACIONES
			Completado	Ejecución	cierre	
11	SOLICITUDES DE MATERNIDADES VIA WEB Y EL PAGO DEL SUBSIDIO VIA ACH	01-06-20	Completado			
12	CAMBIO DE LA FORMA DE PAGO DE LAS PENSIONES I.V.M. Y LAS DE RIESGOS PROFESIONALES MENSUAL	01-03-20	Completado			
13	REEMPLAZO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	01-01-19	Completado			
14	IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA APLICACIÓN DE AFILIACIÓN PARA AGENCIAS.	01-01-21		Ejecución		
15	IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SIS EN UE´S PENDIENTES POR COMPLETAR	01-05-21		Ejecución		
16	SISTEMA DE TRÁMITES PARA LOS ASEGURADOS (MATERNIDAD)	01-03-20	Completado			
17	SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS (SISEPRO)	01-04-20		Ejecución		
18	SISTEMA DE BIENES (ACTIVOS DE LA CSS)	01-10-19		Ejecución		
19	SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL (SYSO)	01-03-20		Ejecución		
20	TELERRADIOLOGÍA	21-01-14		Ejecución		
21	FLUROSCOPIO	10-12-14		Ejecución		
22	GESTIÓN DE CAMAS HOSPITALARIAS	17-05-16		Ejecución		
23	ANESTESIA	15-12-14		Ejecución		
24	MANSIS 2 - SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS CORPORATIVOS (SIGAC 2)	27-02-19		Ejecución		
25	SISTEMA DE AHORRO Y CAPITALIZACIÓN DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS (SIACAP)	07-03-19		Ejecución		
26	BRECHAS INSTITUCIONALES	02-01-18		Ejecución		
27	BRECHA INSTITUCIONAL B-PRIT-08 y B-PRIT-09	21-08-18		Ejecución		
28	DISEÑO, ACTUALIZACIÓN, MIGRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA CSS	15-03-19		Ejecución		
29	REORGANIZACIÓN DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	02-01-20		Ejecución		
30	APLICACIÓN DE CONSUMOS	02-01-20		Ejecución		
31	SISTEMA DE FIANZAS	01-03-20		Ejecución		

N°	PROYECTO	INICIO	ESTATUS			OBSERVACIONES
			Completado	Ejecución	cierre	
32	SISTEMA DE TRÁMITES PARA LOS ASEGURADOS.	01-03-20	Completado			
33	ACTUALIZACIÓN DEL ACTI DIRECTORI	14-01-21	Completado			
34	RED DE VOZ Y DATA DENSA NIKOS EL DORADO	01-01-21	Completado			
35	VPN SITE TO SITE CON EL BANCO GENERAL Y CON EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ	01-03-21	Completado			
36	NUEVO SITIO WEB INSTITUCIONAL HTTP://W3.CSS.GOB.PA/	01-07-20	Completado			
37	SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	01-01-21	Completado			
38	SISTEMA DE VACUNACIÓN	01-01-21	Completado			
39	FORMULARIO PARA LOS CASOS COVID-19 POSITIVOS POST VACUNACIÓN	01-03-21	Completado			
40	SISTEMA DE PAGO A PROVEEDORES	01-04-20	Completado			
41	CUADRO DE MANDO	01-12-20	Completado			
42	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, NORMAS, GUIAS E INSTRUCTIVOS.	01-05-20	Completado			
43	PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES.	01-05-20	Completado			
44	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS.	01-10-20	Completado			

N°	PROYECTO	INICIO	ESTATUS			OBSERVACIONES
			Completado	Ejecución	cierre	
45	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.	01-06-20	Completado			
46	LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE FONDOS PUBLICOS.	01-05-20	Completado			
47	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA TÉRMICA Y ARCOS SENSORES PARA CONTROL DE ACCESO EN CLAYTON EDIFICIOS 519, 520, COMPLEJO HOSPITALARIO ARNULFO ARIAS MADRID, HOSPITAL DRA. SUSANA JONES CANO Y HOSPITAL IRMA DE LOURDES TZANETATOS	20-05-20	Completado			
48	DIAGNOSTICO COVID ASISTIDO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL	01-03-20	Completado			
49	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL POR BANCA EN LINEA DE BANCO NACIONAL	15-01-21	Completado			
50	ESTIMACIÓN, ABASTECIMIENTO Y TRAZABILIDAD DE MEDICAMENTOS DEL LISTADO OFICIAL DE MEDICAMENTOS (LOM)	01-11-19			Cierre	
51	DESARROLLO Y DISEÑO DEL NUEVO SITIO WEB DEL PRAA HTTP://WEB.CSS.GOB.PA/PRAA	01-12-19	Completado			
52	DESARROLLO Y DISEÑO DEL NUEVO SITIO WEB DE DISCAPACIDAD Y GÉNERO DE LA CAJA DE SEGURO	01-12-19	Completado			
53	DESARROLLO Y DISEÑO DEL NUEVO SITIO WEB DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL CSS HTTP://WEB.	01-12-19	Completado			
54	PROTOTIPO DE NUEVO SITIO WEB INSTITUCIONAL HTTP://WEB.CSS.GOB.PA/CSSWEB	01-11-19	Completado			
55	PLATAFORMA DE ENCUESTA DE DISCAPACIDAD Y ENCUESTAS INSTITUCIONAL HTTP://PMED05AP15/CSSENCUESTA	01-10-19	Completado			
56	NUEVO SITIO WEB DE DOCENCIA MEDICA DENADOI HTTP://WEB.CSS.GOB.PA/DENADOI	01-12-19	Completado			
57	DESARROLLO DE MODULO DE TELERADIOLOGÍA	01-06-19	Completado			

N°	PROYECTO	INICIO	ESTATUS			OBSERVACIONES
			Completado	Ejecución	cierre	
58	INSUMO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019 - SE PREPARARON LOS INFORMES DE LOS INGRESOS	02-01-20	Completado			
59	PARA MEJORAR LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CSS, SE ESTIMA LOS MONTOS DEL DÉCIMO TERCER MES QUE LE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DEL SUBSISTEMA MIXTO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA PARTIDA DEL 2019	02-01-20	Completado			
60	APLICATIVO. INSCRIPCIÓN AL RÉGIMEN DE SEGURO VOLUNTARIO.	16-03-20	Completado			
61	PAGO DE EMPLEADORES Y VOLUNTARIOS COTIZANTES POR BANCA EN LÍNEA DE BANCO GENERAL.	16-03-20	Completado			
62	PAGO DE EMPLEADORES POR TARJETA DE CRÉDITO. (PASARELA DE PAGOS).	23-03-20	Completado			
63	PAGO DE SEGURO VOLUNTARIO POR TARJETA DE CRÉDITO.	16-03-20	Completado			
64	APOYO TÉCNICO Y COLABORATIVO CON AIG, MINSA Y MICI	01-03-20	Completado			
65	DOCUMENTO PASO A PASO DE IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS SOSPECHOSAS Y CONFIRMADAS CON EL COVID-19.		Completado			
66	FLUJO DE PROCESOS PARA CALL CENTER 169 -COVID19.		Completado			
67	FLUJOS DE PROCESOS PARA R.O.S.A - CONSULTORIO VIRTUAL COVID-19		Completado			
68	FLUJO DE PROCESOS PARA SALVO CONDUCTOS POR CUARENTENA.		Completado			
69	CONSULTORIO VIRTUAL CSS.	04-01-20	Completado			
70	RENDICIÓN DE CUENTA PERMANENTE.	27-04-20	Completado			

N°	PROYECTO	INICIO	ESTATUS			OBSERVACIONES
			Completado	Ejecución	cierre	
73	ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 270 Y DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS - ENLACE 311.	16-03-20	Completado			
74	PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS SALAS DE LACTANCIA MATERNA EN UNIDADES EJECUTORAS DE LA CSS.	13-04-20	Completado			
75	SERVICIO DE SOPORTE, ADMINISTRACIÓN Y APROVISIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA APLICATIVOS DE MISIÓN CRÍTICA. SIPE	14-11-16			Cierre	
76	ROVI (ROBOT VIRTUAL)/ACTUALIZACIÓN DEL APP MÓVIL.	01-02-20	Completado			
77	ACTUALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE SERVICIOS DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.	20-01-20	Completado			
78	PAGO A LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS - ACREDITACIÓN MASIVA POR ACH.	20-03-20	Completado			
79	AFILIACIONES DE BENEFICIARIOS. FORMULARIO PARA DESARROLLO DE APLICACIÓN Y FLUJO.	31-03-20	Completado			
80	SISTEMA DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS A DOMICILIO.	15-02-20	Completado			
81	SISTEMA DE RECETAS DE LA CSS	01-03-20	Completado			
82	REDISEÑO Y ACTUALIZACION DEL APLICATIVO MOVIL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL (CSS) E INTEGRACION CON UNA PLATAFORMA WEB Y MOVIL DE PAGO EN LINEA	02-01-20	Completado			
83	FICHA DIGITAL	01-02-20	Completado			
84	NUEVA VALIDACIÓN DEL DERECHO	01-02-20	Completado			
85	FACILIDADES PARA LAS EMBARAZADAS.	30-03-20	Completado			

N°	PROYECTO	INICIO	ESTATUS			OBSERVACIONES
			Completado	Ejecución	cierre	
86	MATERNIDAD -HOMOLOGACIÓN DE CERTIFICADO VIRTUAL.	28-04-20	Completado			
87	PROCEDIMIENTO 120 -HOMOLOGACIÓN	04-02-20	Completado			
88	GUÍA PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMBARAZADAS DE ALTO RIESGO.	04-08-20	Completado			
89	MATERNIDAD - GUÍA PARA CAL CENTER.	30-03-20	Completado			
90	SISTEMA DE LOGISTICA (LOGHOS)	25-07-11				Inactivo
91	SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO (SAFIRO)	15-06-11			Cierre	Operativo
92	GÉNESIS 2	01-03-15				Suspendido
93	APLICATIVO Y BASE DE DATOS CENTRALIZADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTROL DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES	23-08-18			Cierre	