



DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO

GESTIÓN DE PROYECTOS

**PROYECTOS DE INVERSIÓN FÍSICA, MAQUINARÍA Y EQUIPOS
MODULO DE TRANSPARENCIA - ENERO - MARZO 2022**

PROYECTO / UNIDAD EJECUTORA	ESTATUS			OBSERVACIÓN
	TERMINADOS (T)	EJECUCIÓN (E)	CONTRATACIÓN (C)	
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO				
HOSPITAL DE CHANGUINOLA				
Nuevo Modulo de Cirugía de Mujer y Psiquiatría	T			Terminado
Nuevo Modulo de Ginecobstetricia y Pediatría				
Suministro e Instalación de Muebles Modulares para Consulta Externa del Hospital de Changuinola	T			Terminado
Suministro e Instalación de Muebles Modulares	T			Terminado
Suministro e Instalación de Muebles para Consulta Externa	T			Terminado
NUEVA POLICLÍNICA DE GUABITO				
Anteproyecto, Diseño, planos finales, Especificaciones Técnicas y Construcción	T			Terminado
Suministro e Instalación de dos (2) Módulos para Vestidores			C	Orden de Compra, pendiente de refrendo de la Contraloría General.
NUEVO HOSPITAL DE ALMIRANTE				
Anteproyecto, Diseño, planos finales, especificaciones técnicas , construcción y Equipamiento de Nuevo Hospital		E		Ejecución. 21% de Avance de Obra
ULAPS DE LAS TABLAS				
Suministro e Instalación de dos (2) Módulos para Vestidores			C	Orden de Compra, pendiente de refrendo de la Contraloría General.
PROVINCIA DE COCLÉ				
HOSPITAL RAFAEL ESTEVEZ - AGUADULCE				
Suministro e Instalación de Enfriadores de Agua para la Planta Central de Agua Helada	T			Terminado
Impermeabilización de Losas	T			Terminado



DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO

GESTIÓN DE PROYECTOS

**PROYECTOS DE INVERSIÓN FÍSICA, MAQUINARÍA Y EQUIPOS
MODULO DE TRANSPARENCIA - ENERO - MARZO 2022**

PROYECTO / UNIDAD EJECUTORA	ESTATUS			OBSERVACIÓN
	TERMINADOS (T)	EJECUCIÓN (E)	CONTRATACIÓN (C)	
POLICLINICA DE AGUADULCE				
Estudio, Diseño, Planos Finales, Especificaciones Técnicas para la Reactivación, Finalización de la Construcción y Puesta en Marcha de la Nueva Policlínica			C	Pendiente Programación de Acto Público
POLICLÍNICA ESPECIALIZADA DE PENONOME				
Estudio, Diseño, Planos Finales, Especificaciones Técnicas para la Construcción de la Nueva Policlínica			C	Pendiente Programación de Acto Público
POLICLÍNICA DE PENONOME				
Renglón No. 1: Una Central de AA de 25 ton. Para reemplazar la del pasillo y Consultorios Médicos . Renglón No.2: Una Central de AA de 15 ton. Para reemplazar la de Fisioterapia	T			Terminado
POLICLÍNICA SAN JUAN DE DIOS - NATA				
Suministro e Instalación de Alarma Contra Incendio			C	Por Adjudicar
Instalación de nuevos serpentines de enfriamiento de las unidades manejadoras de AA de la sala de inyectable, Rayos X y Laboratorio.	T			Terminado
PROVINCIA DE COLÓN				
COMPLEJO HOSPITALARIO Dr. MANUEL AMADOR GUERRERO				
Reemplazo de Chiller y Torres de Enfriamiento y todos los accesorios.	T			Terminado
Limpieza de Tanque de agua potable y reordenación de las tuberías del sistema de suministro y reserva de agua potable	T			Ejecución
Impermeabilización de Losas	T			Terminado
Suministro e Instalación de cuatro (4) unidades de Aire Acondicionado en las siguientes áreas RH, Cirugía, Maternidad y Fisioterapia	T			Terminado
Suministro e Instalación de seis (6) elevadores tipo tracción.			C	Procedimiento Excepcional. Pendiente aprobación del CENA



DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO

GESTIÓN DE PROYECTOS

**PROYECTOS DE INVERSIÓN FÍSICA, MAQUINARÍA Y EQUIPOS
MODULO DE TRANSPARENCIA - ENERO - MARZO 2022**

PROYECTO / UNIDAD EJECUTORA	ESTATUS			OBSERVACIÓN
	TERMINADOS (T)	EJECUCIÓN (E)	CONTRATACIÓN (C)	
Anteproyecto, Diseño, Planos Finales, Especificaciones Técnicas, Construcción y Remodelación de la Lavandería			C	Pendiente Aprobación del Gasto por la Junta Directiva
Diseño, Planos Finales, Especificaciones Técnicas Finales y Adecuación del Laboratorio			C	Informe de la Comisión Evaluadora. Tienen Reclamo
Suministro de materiales, Mano de Obra, Herramientas y Todo lo Necesario para los Diseños, Planos Finales, Especificaciones Técnicas y Construcción para las mejoras de todo lo concerniente al Sistema sanitario en el Departamento de Nutrición y Dietética.			C	Pendiente Aprobación del Gasto por la Junta Directiva
Diseño, Planos Finales, Especificaciones Técnicas, Evacuación por voz y sistema de alarma contra incendio Direccionable			C	Pendiente Aprobación del Gasto por la Junta Directiva
Rehabilitación y Adecuación integral a Sala de Hospitalización y Áreas Sanitarias			C	Por Adjudicar
Pintura, remozamiento de paredes externas y mejoras de ambiente exterior			C	Pendiente Aprobación del Gasto por la Junta Directiva
ULAPS DE PORTOBELLO				
Construcción del Nuevo depósito de desechos sólidos hospitalarios			C	Contrato, pendiente de refrendo de la Contraloría General.
NUEVA POLICLÍNICA DE NUEVO SAN JUAN				
Construcción Nueva	T			Terminado.
Suministro e Instalación de muebles de acero laminado en frío para el servicio de Laboratorio y Servicio de Farmacia			C	Contrato en Trámite
POLICLÍNICA DR. HUGO SPADAFORA				



DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO

GESTIÓN DE PROYECTOS

**PROYECTOS DE INVERSIÓN FÍSICA, MAQUINARÍA Y EQUIPOS
MODULO DE TRANSPARENCIA - ENERO - MARZO 2022**

PROYECTO / UNIDAD EJECUTORA	ESTATUS			OBSERVACIÓN
	TERMINADOS (T)	EJECUCIÓN (E)	CONTRATACIÓN (C)	
Suministro e Instalación de Unidad Central de Aire Acondicionado para el área de Consulta, Oficinas y Terapia del Centro Reintegra	T			Terminado
Pintura en paredes externas del Edificio			C	Contrato, pendiente de refrendo de la Contraloría General.
Adiciones y Mejoras de Adecuación de la Farmacia			C	Contrato, pendiente de refrendo de la Contraloría General.
POLICLÍNICA DE SABANITAS				
Suministro e Instalación de Unidades Centrales de Aire Acondicionado por sistema de expansión directa tipo separado y accesorios para el Laboratorio, Odontología, Urgencias, Clínica de Heridas y Rayos X	T			Terminado
PROVINCIA DE CHIRIQUÍ				
POLICLINICA GUSTAVO A. ROSS				
Suministro de Materiales, Instalación, pruebas y todo lo necesario para la Modernización del Elevador	T			Terminado
Reemplazo de Unidad Manejadora de AA incluyendo nuevos ductos de suministros y retorno para el Servicio de Urgencia	T			Terminado
Suministro e Instalación de una (1) Central de Aire Acondicionado en reemplazo de la existente en el área de Radiología	T			Terminado
Suministro e Instalación de una (1) Unidad de auto contenida de Aire Acondicionado de 25 ton. Ubicada en el Laboratorio			C	Pendiente Programación de Acto Público
POLICLINICA DE BOQUETE				
Estudio, Diseño, Planos Finales, Especificaciones Técnicas para la Reactivación, de la Construcción y Puesta en Marcha de la Nueva Policlínica			C	Pendiente Programación de Acto Público
ULAPS (POLICLÍNICA DE DIVALA)				



DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO

GESTIÓN DE PROYECTOS

**PROYECTOS DE INVERSIÓN FÍSICA, MAQUINARÍA Y EQUIPOS
MODULO DE TRANSPARENCIA - ENERO - MARZO 2022**

PROYECTO / UNIDAD EJECUTORA	ESTATUS			OBSERVACIÓN
	TERMINADOS (T)	EJECUCIÓN (E)	CONTRATACIÓN (C)	
Construcción Nueva	T			Terminado
HOSPITAL DE PUERTO ARMUELLES				
Construcción Nueva		E		Ejecución. 86% de avance de Obra
HOSPITAL Dr. RAFAEL HERNANDEZ				
Suministro e Instalación de cinco (5) cámaras de cuarto frio y un pasillo de ante-cámaras	T			Terminado
Pintura Exterior	T			Terminado
CENTRO HOSPITALARIO ESPECIALIZADO Dr. RAFAEL HERNANDEZ				
Estudio Técnico, Diseño Urbanístico y Arquitectónico, Elaboración y Aprobación de Planos y construcción del Nuevo Centro.	T			Terminado.
Suministro e Instalación de muebles tipo Locker	T			Entregado.
Suministro e Instalación de Estantería de resistencia media (arma rápido)	T			Entregado.
Suministro e Instalación de sillas tipo butacas, para el Auditorio	T			Terminado.
Suministro e Instalación de sillas para la Sala de Espera	T			Entregado
Suministro e Instalación de Muebles			C	Adjudicado. Confección del Contrato
Suministro e Instalación de una Planta Eléctrica de Emergencia de 800 kW/1000 kva			C	3ra. Convocatoria al Acto Público declarado desierto. Se revisa alcance del proyecto
CAPPS DE MALAGUETO, JOBITO, BLANCO, CORREDOR, BURICA, ZAPATERO Y BALSAS				
Suministro, Instalación, reparación del sistema eléctrico, materiales y todos lo necesario para la compras de siete (7) plantas eléctrica	T			Terminado



DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO

GESTIÓN DE PROYECTOS

**PROYECTOS DE INVERSIÓN FÍSICA, MAQUINARÍA Y EQUIPOS
MODULO DE TRANSPARENCIA - ENERO - MARZO 2022**

PROYECTO / UNIDAD EJECUTORA	ESTATUS			OBSERVACIÓN
	TERMINADOS (T)	EJECUCIÓN (E)	CONTRATACIÓN (C)	
POLICLÍNICA PABLO ESPINOSA				
Suministro e Instalación de una (1) manejadora de A/A por sistema de expansión directa tipo separado, incluyendo nuevos ductos de suministros y retorno para el Servicio de Urgencia	T			Terminado
AGENCIA ADMINISTRATIVA DE DAVID				
Suministro e Instalación de una (1) central de 20 ton. de A/A por sistema de expansión directa y una central de 15 ton. de A/A por sistema de expansión directa para reemplazar las existentes.	T			Terminado
PROVINCIA DE HERRERA				
AGENCIA DE CHITRÉ				
Reemplazo de dos (2) Unidades Centrales de A/A, por expansión directa.	T			Terminado
POLICLÍNICA DE CHITRÉ (NUEVA)				
Construcción de la Nueva Policlínica de Chitré (Rehabilitación y Remodelación del Hospital para trasladar la Policlínica de Chitré).	T			Terminado.
Suministro e Instalación de gabinetes de uso Médico.	T			Terminado
HOSPITAL Dr. NELSON COLLADO				
Suministro e Instalación de Gabinete de uso Médico	T			Terminado
Adecuación del Cuarto de Urgencia			C	Se revisa alcance del proyecto.
OFICINA CSS - EDIFICIO GISELA				
Suministro e Instalación de ocho (8) unidades de Aire Acondicionado tipo Split de 60,000 BTU con su mantenimiento por tres años	T			Terminado



DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO

GESTIÓN DE PROYECTOS

**PROYECTOS DE INVERSIÓN FÍSICA, MAQUINARÍA Y EQUIPOS
MODULO DE TRANSPARENCIA - ENERO - MARZO 2022**

PROYECTO / UNIDAD EJECUTORA	ESTATUS			OBSERVACIÓN
	TERMINADOS (T)	EJECUCIÓN (E)	CONTRATACIÓN (C)	
CENTRO REINTEGRA				
Reemplazo del sistema de Aire Acondicionado			C	Pendiente Programación de Acto Público
PROVINCIA DE LOS SANTOS				
ULAPS DE GUARARÉ				
Anteproyecto, Diseño, Planos Finales, Especificaciones Técnicas y Construcción	T			Terminado
POLICLÍNICA Dr. MIGUEL CARDENAS - LAS TABLAS				
Enfriador, Bombas de Agua y Unidades Manejadoras de A/A	T			Terminado
PROVINCIA DE PANAMA				
AGENCIA ADMINISTRATIVA - SAN FRANCISCO				
Suministro e Instalación de una Manejadora de Aire Acondicionado por sistema de expansión directa de 20 toneladas, tipo separado		E		Ejecución. 40% de avance
COMPLEJO HOSPITALARIO Dr. ARNULFO ARIAS MADRID				
Suministro e Instalación de tres (3) Unidades enfriadoras de agua (chiller) de condensación por agua y compresores tipo tornillo para la planta central de agua helada.	T			Terminado
Desmontaje de Bombas al vacío existentes, Suministro e Instalación de dos (2) bombas de vacío de acople directo, tipo continuo, enfriada por aire de paleta rotativa	T			Terminado
Adecuación del Bloque II (Unidad de Cuidados Intensivos) y "suites" de cirugía urológica mínimamente invasiva (C.U.M.I.) y S.O.P. de Cistoscopia .	T			Terminado



DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO

GESTIÓN DE PROYECTOS

**PROYECTOS DE INVERSIÓN FÍSICA, MAQUINARÍA Y EQUIPOS
MODULO DE TRANSPARENCIA - ENERO - MARZO 2022**

PROYECTO / UNIDAD EJECUTORA	ESTATUS			OBSERVACIÓN
	TERMINADOS (T)	EJECUCIÓN (E)	CONTRATACIÓN (C)	
Reemplazo, Suministro e Instalación de una (1) Central de Aire Acondicionado de 15 toneladas, para la Nueva Unidad de Cuidados Incentivos del 5to. Piso	T			Terminado
Suministro e Instalación de Cuatro (4) Torres de Enfriamiento	T			Terminado
Suministro de Materiales y Mano de Obra para la Impermeabilización de Losas	T			Terminado
Suministro de mano de obra, materiales, herramientas, equipo y todo lo necesario para Suministrar e instalar Unidades Manejadoras de Aire Enfriadas por Agua Helada en el la Sala de Hospitalización . (5to, 6to y 7mo piso).	T			Terminado
Pintura, Remozamiento de Paredes Externas y Mejoras de Ambientes Exteriores para los Edificios del complejo, Especializada y Administración		E		Ejecución
POLICLINICA ALEJANDRO DE LA GUARDIA				
Deposito de Farmacia	T			Terminado
Suministro e Instalación de una (1) Central de A/A por sistema de expansión directa, tipo separado y Accesorios para el Departamento de Registros Médicos	T			Terminado
Suministro e Instalación de una (1) Central de AA. por sistema de expansión directa, tipo separado y Accesorios para el Laboratorio	T			Terminado
Suministro de materiales, herramientas, equipos y todo lo necesario para la limpieza mecánica y descontaminación del sistema de ductos de aire acondicionado y extracción de hojalata galvanizada correspondiente a las unidades manejadoras.	T			Terminado
Suministro e Instalación de una (1) Unidad Central de A/A por sistema de expansión directa tipo separado y accesorios para el Cuarto de Urgencia	T			Terminado
Suministro e Instalación de Unidades Centrales de Aire Acondicionado por sistema de expansión directa tipo separado y accesorios para el área de Administración y Dirección Medica.	T			Terminado



DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO

GESTIÓN DE PROYECTOS

**PROYECTOS DE INVERSIÓN FÍSICA, MAQUINARÍA Y EQUIPOS
MODULO DE TRANSPARENCIA - ENERO - MARZO 2022**

PROYECTO / UNIDAD EJECUTORA	ESTATUS			OBSERVACIÓN
	TERMINADOS (T)	EJECUCIÓN (E)	CONTRATACIÓN (C)	
Suministro e Instalación de una (1) Central de Aire Acondicionado de sistema de expansión directa, incluye ductos de suministro y retorno, en la Sala de Consulta Externa	T			Terminado
POLICLÍNICA CARLOS N. BRIN				
Central de Aire Acondicionado por sistema de expansión directa, incluye los ductos, para el Depósito de Farmacia	T			Terminado
Suministro e Instalación de Ventanas corredizas planta baja y alta de los módulos A,B,C y D	T			Terminado
Reemplazo de dos (2) unidades de Aire Acondicionado en los Departamentos de Radiología y Laboratorio	T			Terminado
Aire Acondicionado central de 20 Toneladas para Urgencia y de 20 Toneladas para Clínica de Heridas y Área de Urgencia	T			Terminado
Aire Acondicionado central de 15 Toneladas para Consultorios Médicos	T			Terminado
Manejadora de Aire Acondicionado por sistema de expansión directa tipo separado, para el Depto. de Farmacia			C	Pendiente Programación de Acto Público
POLICLÍNICA MANUEL FERRER VALDES				
Suministro e Instalación de ocho (8) manejadoras de Aire Acondicionado y Ventilación para: Depto. Pediatría, Nutrición, Consultorios Médicos, Consultorios Padiopsiquiatría, Cuarto de Urgencia, Laboratorio, Fisioterapia y Farmacia		E		Ejecución. 0% de avance
Suministro de mano de obra, materiales, herramientas, equipos y todo lo necesario, para Suministrar e Instalar dos (2) Unidades de Enfriadores de agua (Chiller) de condensación por agua con compresores tipo tornillos para la planta Central de Agua Helada.	T			Terminado
Suministro e Instalación de una (1) Central de Aire Acondicionado para la Clínica de Heridas	T			Terminado
Pintura externa del Edificio	T			Terminado
Adecuación del Área y Suministro e Instalación de Nuevos Muebles para el Servicio de Laboratorio			C	2da. Convocatoria declarado desierto.



DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO

GESTIÓN DE PROYECTOS

**PROYECTOS DE INVERSIÓN FÍSICA, MAQUINARÍA Y EQUIPOS
MODULO DE TRANSPARENCIA - ENERO - MARZO 2022**

PROYECTO / UNIDAD EJECUTORA	ESTATUS			OBSERVACIÓN
	TERMINADOS (T)	EJECUCIÓN (E)	CONTRATACIÓN (C)	
Adecuación de estacionamientos y rampas externas para personas con discapacidad			C	Adjudicado
Suministro, Instalación y puesta en marcha del sistema de detección de alarma contra incendios tipo convencional			C	Adjudicado
Adecuación de los servicios sanitarios públicos para personas con discapacidad			C	Pendiente Programación de Acto Público
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS				
Suministro e Instalación de una (1) central de Aire Acondicionado por sistema de expansión directa tipo separado y accesorios para el laboratorio	T			Terminado
Suministro e Instalación de una (1) Planta Eléctrica	T			Terminado
Suministro e Instalación de una (1) Unidad Central de Aire Acondicionado de 15 toneladas Por sistema de expansión directa tipo separado y accesorios para el área de Consulta Externa	T			Terminado
Suministro e Instalación de tres (3) unidades de refrigeración y accesorios tipo piso y una (1) unidad de ventana para el deposito de medicamentos	T			Terminado
Suministro de Materiales y Mano de Obra para la Impermeabilización de Losas	T			Terminado
HOSPITAL Dra. SUSANA JONES CANO				
Suministro e Instalación de Cámara Frigorífica de dos secciones	T			Terminado
Impermeabilización de losas del cuarto de bombas y limpieza de pisos y paredes internas, cuarto de desechos, cuarto de urgencias	T			Terminado
Planta Eléctrica	T			Terminado
Suministro e Instalación de dos(2) unidades enfriadoras de agua (Chiller) de condensación por aire, once (11) unidades manejadoras de A y los sistemas de control DDC	T			Terminado
Pintura, Remozamiento de paredes externas y mejoras de ambientes exteriores.	T			Terminado



DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO

GESTIÓN DE PROYECTOS

**PROYECTOS DE INVERSIÓN FÍSICA, MAQUINARÍA Y EQUIPOS
MODULO DE TRANSPARENCIA - ENERO - MARZO 2022**

PROYECTO / UNIDAD EJECUTORA	ESTATUS			OBSERVACIÓN
	TERMINADOS (T)	EJECUCIÓN (E)	CONTRATACIÓN (C)	
Remodelación de acabados arquitectónicos y pintura exterior de cobertizo	T			Terminado
Instalación de Cubierta para la Reubicación y Rehabilitación del Cuarto de Urgencias	T			Proyecto realizado por la Dirección de Mantenimiento C.S.S.
Suministro e Instalación de tres (3) puertas automáticas y una (1) puerta de madera para el cuarto de Urgencia	T			Terminado
Readecuación del área en Locales de Plaza Conquistador para la Consulta Externa Especializada del Hospital			C	Pendiente Programación de Acto Público
Ampliación del Quirófano #5			C	Confección de Orden de Compra.
POLICLÍNICA J.J. VALLARINO				
Construcción de Planta de Tratamiento	T			Terminado
Suministro e Instalación de una (1) central de Aire Acondicionado de sistema de expansión directa para la Sala de Espera de Consulta Externa	T			Terminado
Elevadores (2) para la Policlínica JJ Vallarino	T			Terminado
Suministro e Instalación de muebles nuevos para el área de Farmacia	T			Terminado
Construcción de la nueva Cerca Perimetral posterior			C	Contrato, pendiente de refrendo de la Contraloría General.
Adecuación del Área para el Suministro e Instalación de Muebles para la Central de Enfermería del Servicio de Urgencia			C	2da. Convocatoria declarado desierto.
Remoción de Azulejos, Remozamiento y Pintura de paredes y Nuevos Muebles para el Servicio de Esterilización			C	Acto Público declarado desierto. Pendiente 2da.Convocatoria
Edificio de Estacionamiento (Construcción) Estudios, Diseños, Planos Finales, Especificaciones Técnicas Para La Reactivación, Reparación Y Finalización De La Construcción Del Edificio De Estacionamientos			C	Pendiente Programación de Acto Público



DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO

GESTIÓN DE PROYECTOS

**PROYECTOS DE INVERSIÓN FÍSICA, MAQUINARÍA Y EQUIPOS
MODULO DE TRANSPARENCIA - ENERO - MARZO 2022**

PROYECTO / UNIDAD EJECUTORA	ESTATUS			OBSERVACIÓN
	TERMINADOS (T)	EJECUCIÓN (E)	CONTRATACIÓN (C)	
POLICLÍNICA PRESIDENTE REMÓN				
Suministro e Instalación de una (1) Central de Aire Acondicionado por sistema de expansión directa tipo separado	T			Terminado
Pintura Exterior	T			Terminado
Suministro e Instalación de Muebles Modulares para el área de Farmacia			C	3ra. Convocatoria de Acto Público declarado desierto
POLICLÍNICA MANUEL MARÍA VALDES				
Suministro e Instalación de una (1) Central de Aire Acondicionado , para el área de Farmacia y Laboratorio	T			Terminado
Reubicación de Tanque de Metal de 25,000 galones de Reserva de Agua Potable existente, incluyendo la confección de sus bases de hormigón y el mantenimiento completo del mismo (Pintura Interna y Externa) para la Policlínica	T			Terminado
Adecuaciones del Área y Suministro e Instalación de Muebles para el Servicio de Laboratorio Clínico.			C	Adjudicado
Suministro e Instalación de una (1) central de A/A por expansión directa tipo separado de 20 toneladas para el área de Radiología			C	Cancelado por DGCP
POLICLÍNICA GENEROSO GUARDIA				
Suministro e Instalación de una (1) manejadora de Aire Acondicionado por sistema de expansión directa para el Depto. De Radiología	T			Terminado
CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LAS CUMBRES				
Desarrollo de Plano Finales, Especificaciones Técnicas y Construcción del Nuevo Centro de Formación y Recreación.	T			Terminado
CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE LA SALUD				
Construcción - Estudio				Avance 64%.Pendiente por Resolver por el Tribunal de Contrataciones Públicas



DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO

GESTIÓN DE PROYECTOS

**PROYECTOS DE INVERSIÓN FÍSICA, MAQUINARÍA Y EQUIPOS
MODULO DE TRANSPARENCIA - ENERO - MARZO 2022**

PROYECTO / UNIDAD EJECUTORA	ESTATUS			OBSERVACIÓN
	TERMINADOS (T)	EJECUCIÓN (E)	CONTRATACIÓN (C)	
Servicio de Inspección y Control de Obra		T		Terminado
HOSPITAL IRMA DE LOURDES TZANETATOS (24 DIC)				
Pintura exterior	T			Terminado
Suministro de Materiales y Mano de Obra para la Impermeabilización de Losas	T			Terminado
CAPPS DE PEDREGAL (ULAPS)				
Suministro de dos (2) centrales de Aire Acondicionado incluye ductos y limpieza planta alta y planta baja.	T			Terminado
CAPPS DE LOS NOGALES				
Suministro e Instalación de una (1) central de Aire Acondicionado por sistema de expansión directa tipo separado incluye limpieza de ductos para la consulta externa	T			Terminado
Suministro e Instalación de Mobiliario	T			Terminado
ULAPS DE SAN CRISTOBAL				
Suministro e instalación de dos (2) condensadoras de 20 ton para la unidad de Aire Acondicionado de 40 ton	T			Terminado
Construcción de la Nueva Garita de Seguridad			C	Pendiente Programación de Acto Público
Diseño y Construcción del nuevo Depósito de Desechos Sólidos Hospitalarios			C	Por Adjudicar
Construcción de Marquesina y Adecuación de Estacionamientos para discapacitados			C	Pendiente Programación de Acto Público
ULAPS MAXIMO HERRERA (LAS CUMBRES)				
Construcción del Nuevo Deposito de Desechos Hospitalarios	T			Terminado
CAPPS DE TORRIJOS CARTER				
Suministro e Instalación de Mobiliario para farmacia		E		Ejecución



DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO

GESTIÓN DE PROYECTOS

**PROYECTOS DE INVERSIÓN FÍSICA, MAQUINARÍA Y EQUIPOS
MODULO DE TRANSPARENCIA - ENERO - MARZO 2022**

PROYECTO / UNIDAD EJECUTORA	ESTATUS			OBSERVACIÓN
	TERMINADOS (T)	EJECUCIÓN (E)	CONTRATACIÓN (C)	
EDIFICIO EL CRUCE				
Suministro e instalación de dos (2) unidades centrales de Aire Acondicionado por sistema de expansión directa tipo separado de 10ton c/u con sus ductos de retornos para el área del Ala Norte, Planta Baja	T			Terminado
Suministro e Instalación de nueve (9) unidades centrales de AA para nueve sede de Prestaciones Económicas	T			Terminado
HOSPITAL DE CHEPO				
Estudio, Diseño y Construcción de la Nueva Consulta Externa, Reposición del Servicio de Urgencia y Estacionamiento.		E		Ejecución. 93 % de avance de obra
Sistema de Reserva de Agua Potable			C	En trámite
Suministro de Mobiliario Modular para Urgencia y Consulta Externa		E		Ejecución.
PROVINCIA DE PANAMA OESTE				
POLICLÍNICA BLAS GOMEZ CHETRO - ARRAIJAN				
Anexo de Materno Infantil . Incluye Adenda de Canalización de Aguas Servidas y Pluviales	T			Terminado
Suministro e Instalación de tres (3) Enfriadores de Agua de Condensación por Aire	T			Terminado
Suministro e Instalación de dos (2) manejadoras de agua helada por expansión directa, que se requiere en el edificio B	T			Terminado
Mejoras al espacio físico del área de Administración			C	En trámite. Revisión del alcance del proyecto
Anteproyecto Diseño, Planos Finales , Especificaciones Técnicas y Construcción del Proyecto de Adecuación del sótano del Edificio Materno Infantil para el Servicio de Urgencia, Radiología y la Ampliación del Servicio de Odontología			C	Pendiente Programación de Acto Público



DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO

GESTIÓN DE PROYECTOS

**PROYECTOS DE INVERSIÓN FÍSICA, MAQUINARÍA Y EQUIPOS
MODULO DE TRANSPARENCIA - ENERO - MARZO 2022**

PROYECTO / UNIDAD EJECUTORA	ESTATUS			OBSERVACIÓN
	TERMINADOS (T)	EJECUCIÓN (E)	CONTRATACIÓN (C)	
POLICLÍNICA SANTIAGO BARRAZA				
Pintura Externa		E		Ejecución.
Suministro e Instalación de Manejadora de Aire para las áreas de Odontología y Pediatría		E		Ejecución. 5% de avance
CAPPS DE VACAMONTE				
Construcción Nueva	T			Terminado
ULAPS DE CAPIRA				
Construcción Nueva	T			Terminado
POLICLÍNICA DR. JUAN VEGA MÉNDEZ - SAN CARLOS				
Adecuación a Sala de Urgencia			C	Contrato, pendiente de refrendo de la Contraloría General.
HOSPITAL HOGAR DE LA ESPERANZA				
Reemplazo de unidad central de Aire Acondicionado de expansión directa para el área de Fisioterapia	T			Terminado
Reemplazo de unidad central de Aire Acondicionado de expansión directa para el Servicio de Hospitalización	T			Terminado
PROVINCIA DE VERAGUAS				
HOSPITAL Dr. EZEQUIEL ABADIA				
Centro de Reflexión (Capilla)	T			Terminado
Suministro e Instalación de tres (3) unidades manejadora de aire acondicionado para los servicios de Salón de Operaciones, Laboratorio y Radiología Médica y Respiratorio.			C	Acto Público Declarado Desierto.
POLICLÍNICA Dr. HORACIO DIAZ GOMEZ				



DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO

GESTIÓN DE PROYECTOS

**PROYECTOS DE INVERSIÓN FÍSICA, MAQUINARÍA Y EQUIPOS
MODULO DE TRANSPARENCIA - ENERO - MARZO 2022**

PROYECTO / UNIDAD EJECUTORA	ESTATUS			OBSERVACIÓN
	TERMINADOS (T)	EJECUCIÓN (E)	CONTRATACIÓN (C)	
Suministro e Instalación de tres (3) Unidades enfriadoras de agua (chiller) de condensación por aire y compresores tipo scroll para la planta central de agua helada.	T			Terminado
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PROVINCIAL DE SANTIAGO				
Demolición del Edificio e Infraestructura, saneamiento y cerca perimetral del terreno de la antigua instalación de la Coordinación Provincial de Santiago.			C	Contrato, pendiente de refrendo de la Contraloría General.
DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS - C.S.S.				
Diseño, Planos Finales, especificaciones Técnicas y Rehabilitación de la Galera DHL, en Pedregal para la reubicación de los Depósitos y Oficinas de la Dirección Nacional de Logística	T			Terminado
Contrato de servicio completo de Mantenimiento Triannual de los equipos Autoclaves de gran capacidad marca TUTTNAUER instaladas en diferentes Unidades Ejecutoras	T			Terminado
Servicio de Limpieza de los ductos en diez (10) Hospitales que incluyen el Suministro e Instalación de módulos depuradores de aire por plasma de oxidación avanzada de sistema de filtros y luz ultravioleta de oxidación foto catalítica, para el tratamiento de aire acondicionado	T			Terminado
Servicio Completo de Mantenimiento Triannual de los Equipos Ventiladores Pulmonares Mecánicos Marcas NEWPORT Y PURITAN BENNETT a nivel Nacional		E		Ejecución 96.0% de avance
Contrato de servicio completo de Mantenimiento Triannual de los equipos unidades de ELECTROCIRUGIA, marca VALLEYLAB, instaladas en diferentes Unidades Ejecutoras		E		Ejecución 49.0% de avance



DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO

GESTIÓN DE PROYECTOS

**PROYECTOS DE INVERSIÓN FÍSICA, MAQUINARÍA Y EQUIPOS
MODULO DE TRANSPARENCIA - ENERO - MARZO 2022**

PROYECTO / UNIDAD EJECUTORA	ESTATUS			OBSERVACIÓN
	TERMINADOS (T)	EJECUCIÓN (E)	CONTRATACIÓN (C)	
Contrato de Mantenimiento Preventivo y Correctivo ocho (8) meses de los equipos microscopios quirúrgicos, MARCA CARLZEISS, MODELO OPMI PENTERO, ubicados en el Salón de Operaciones del C.H.A.A.M., HOSPI. NELSON COLLADO, HEP, HOSP. RAFAEL HERNANDEZ.	T			Terminado
Contrato de servicio completo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Trianual de los equipos Ventiladores mecánicos avanzados marca MAQUET, MODELO SERVOi, ubicados en CHAAM y CHMAG		E		Ejecución. 98% de avance
Contrato de servicio completo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, de los equipos biomédicos de medición y prueba MARCA FLUKE de la CSS	T			Terminado
Contrato de Mantenimiento Preventivo y Correctivo trianual de los equipos microscopios quirúrgicos, MARCA CARLZEISS, MODELO OPMI PENTERO, ubicados en el Salón de Operaciones del C.H.A.A.M., HOSPI. NELSON COLLADO, HEP, HOSP. RAFAEL HERNANDEZ.		E		Ejecución. 60% de avance
Servicio de Mantenimiento y Limpieza de áreas verde de (23) fincas de la CSS			C	Acto Público con Reclamo
Reemplazo del Sistema de Aire Acondicionado del Almacén de Medicamento CEDIS Provincia de Panamá -CSS			C	Pendiente de Programación de Acto Público
Reemplazo del Sistema de Aire Acondicionado del Almacén de Medicamento CEDIS- DIVISA -CSS			C	Por Adjudicar
Suministro e Instalación de planta eléctrica de emergencia tipo abierta, con capacidad de 600 kW/750kva, 480/277 voltios, trifásica, 60hz. Para el Centro de Distribución Médico Quirúrgico		E		Ejecución. 75% de avance