



**DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN
AVANCE DE PROYECTOS A ABRIL 2022.**

| N° | PROYECTO | INICIO | ESTATUS | | | OBSERVACIONES |
|----|--|----------|------------|-----------|--------|---------------|
| | | | Completado | Ejecución | cierre | |
| 1 | HERRAMIENTA PARA EL MONITOREO DE LOS EVENTOS QUE SE DEN EN TODOS LOS EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. SOLUCIÓN SIEM CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL. | 01-01-22 | | Ejecución | | |
| 2 | ACTUALIZACIÓN DE LA RED DE LA CSS SD WAN | 01-01-22 | | Ejecución | | |
| 3 | ESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS Y SUS COMPONENTES DEL ANTIGUO C2, DE LA CIUDAD DE COLÓN EN LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. | 01-01-21 | | Ejecución | | |
| 4 | PUESTA EN MARCHA Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL ANTIGUO C2 DE LA CIUDAD DE COLÓN EN LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. | 01-01-21 | | Ejecución | | |
| 5 | PLATAFORMA DE OFFICE 365, INCLUYENDO COMPONENTES DE SEGURIDAD. | 01-01-21 | | Ejecución | | |
| 6 | CORE BANCARIO, CENTRO DE PRESTAMOS. | 01-01-21 | | Ejecución | | |
| 7 | ACONDICIONAMIENTO DEL CUARTO DE SERVIDORES DEL EDIFICIO 519 CLAYTON. | 01-01-21 | | Ejecución | | |
| 8 | DIGITALIZACIÓN HISTÓRICA Y CUSTODIA. | 01-01-21 | | Ejecución | | |
| 14 | DISEÑO, ACTUALIZACIÓN, MIGRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRÓNICO. | 15-03-19 | | Ejecución | | |
| 16 | SISCONI-SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO. (Ejecutado 100 % en centros de Distribución, Iniciando en Unidades Ejecutoras). | 31-12-21 | | Ejecución | | |
| 17 | TABLERO DIGITAL DEL CENTRO DE PRESTAMOS. | 01-07-20 | | Ejecución | | |
| 22 | IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA APLICACIÓN DE AFILIACIÓN PARA AGENCIAS. | 01-01-21 | | Ejecución | | |
| 23 | IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SIS EN UE'S PENDIENTES POR COMPLETAR | 01-05-21 | | Ejecución | | |
| 25 | SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS (SISEPRO) | 01-04-20 | | Ejecución | | |
| 26 | SISTEMA DE BIENES (ACTIVOS DE LA CSS) | 01-10-19 | | Ejecución | | |
| 33 | SISTEMA DE AHORRO Y CAPITALIZACIÓN DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS (SIACAP) | 07-03-19 | | Ejecución | | |

| N° | PROYECTO | INICIO | ESTATUS | | | OBSERVACIONES |
|----|--|----------|------------|-----------|--------|---------------|
| | | | Completado | Ejecución | cierre | |
| 1 | HERRAMIENTA PARA EL MONITOREO DE LOS EVENTOS QUE SE DEN EN TODOS LOS EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. SOLUCIÓN SIEM CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL. | 01-01-22 | | Ejecución | | |
| 34 | BRECHAS INSTITUCIONALES | 02-01-18 | | Ejecución | | |
| 35 | BRECHA INSTITUCIONAL B-PRIT-08 y B-PRIT-09 | 21-08-18 | | Ejecución | | |
| 36 | DISEÑO, ACTUALIZACIÓN, MIGRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA CSS | 15-03-19 | | Ejecución | | |
| 38 | APLICACIÓN DE CONSUMOS | 02-01-20 | | Ejecución | | |
| 39 | SISTEMA DE FIANZAS | 01-03-20 | | Ejecución | | |
| 9 | IMPLEMENTACIÓN DE TELETRABAJO INSTITUCIONAL, EN TIEMPO DE PANDEMIA. | 01-03-21 | Completado | | | |
| 10 | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PERIMETRAL | 01-01-21 | Completado | | | |
| 12 | CONTROL INTERNO DE GESTIÓN PARA EL ASEGURADO (CIGESA) | 01-09-20 | Completado | | | |
| 13 | NUEVO SITIO DE INTRANET INSTITUCIONAL | 01-12-20 | Completado | | | |
| 18 | SISTEMA DE REGISTROS DE CAPACITACIONES | 01-07-20 | Completado | | | |
| 19 | SOLICITUDES DE MATERNIDADES VIA WEB Y EL PAGO DEL SUBSIDIO VIA ACH | 01-06-20 | Completado | | | |
| 20 | CAMBIO DE LA FORMA DE PAGO DE LAS PENSIONES I.V.M. Y LAS DE RIESGOS PROFESIONALES MENSUAL | 01-03-20 | Completado | | | |
| 21 | REEMPLAZO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 01-01-19 | Completado | | | |
| 24 | SISTEMA DE TRÁMITES PARA LOS ASEGURADOS (MATERNIDAD) | 01-03-20 | Completado | | | |
| 27 | SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL (SYSO) | 01-03-20 | Completado | | | |
| 40 | SISTEMA DE TRÁMITES PARA LOS ASEGURADOS. | 01-03-20 | Completado | | | |
| 41 | ACTUALIZACIÓN DEL ACTI DIRECTORI | 14-01-21 | Completado | | | |
| 42 | RED DE VOZ Y DATA DENSA NIKOS EL DORADO | 01-01-21 | Completado | | | |
| 43 | VPN SITE TO SITE CON EL BANCO GENERAL Y CON EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ | 01-03-21 | Completado | | | |
| 44 | NUEVO SITIO WEB INSTITUCIONAL HTTP://W3.CSS.GOB.PA/ | 01-07-20 | Completado | | | |

| N° | PROYECTO | INICIO | ESTATUS | | | OBSERVACIONES |
|----|--|----------|------------|-----------|--------|---------------|
| | | | Completado | Ejecución | cierre | |
| 1 | HERRAMIENTA PARA EL MONITOREO DE LOS EVENTOS QUE SE DEN EN TODOS LOS EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. SOLUCIÓN SIEM CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL. | 01-01-22 | | Ejecución | | |
| 45 | SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 01-01-21 | Completado | | | |
| 46 | SISTEMA DE VACUNACIÓN | 01-01-21 | Completado | | | |
| 47 | FORMULARIO PARA LOS CASOS COVID-19 POSITIVOS POST VACUNACIÓN | 01-03-21 | Completado | | | |
| 48 | SISTEMA DE PAGO A PROVEEDORES | 01-04-20 | Completado | | | |
| 49 | CUADRO DE MANDO | 01-12-20 | Completado | | | |
| 50 | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, NORMAS, GUIAS E INSTRUCTIVOS. | 01-05-20 | Completado | | | |
| 51 | PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES. | 01-05-20 | Completado | | | |
| 52 | ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS. | 01-10-20 | Completado | | | |
| 53 | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS. | 01-06-20 | Completado | | | |
| 54 | LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE FONDOS PUBLICOS. | 01-05-20 | Completado | | | |
| 55 | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA TÉRMICA Y ARCOS SENSORES PARA CONTROL DE ACCESO EN CLAYTON EDIFICIOS 519, 520, COMPLEJO HOSPITALARIO ARNULFO ARIAS MADRID, HOSPITAL DRA. SUSANA JONES CANO Y HOSPITAL IRMA DE LOURDES TZANETATOS | 20-05-20 | Completado | | | |
| 56 | DIAGNOSTICO COVID ASISTIDO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 01-03-20 | Completado | | | |

| N° | PROYECTO | INICIO | ESTATUS | | | OBSERVACIONES |
|----|---|----------|------------|-----------|--------|---------------|
| | | | Completado | Ejecución | cierre | |
| 1 | HERRAMIENTA PARA EL MONITOREO DE LOS EVENTOS QUE SE DEN EN TODOS LOS EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. SOLUCIÓN SIEM CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL. | 01-01-22 | | Ejecución | | |
| 57 | PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL POR BANCA EN LINEA DE BANCO NACIONAL | 15-01-21 | Completado | | | |
| 59 | DESARROLLO Y DISEÑO DEL NUEVO SITIO WEB DEL PRAA HTTP://WEB.CSS.GOB.PA/PRAA | 01-12-19 | Completado | | | |
| 60 | DESARROLLO Y DISEÑO DEL NUEVO SITIO WEB DE DISCAPACIDAD Y GÉNERO DE LA CAJA DE SEGURO | 01-12-19 | Completado | | | |
| 61 | DESARROLLO Y DISEÑO DEL NUEVO SITIO WEB DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL CSS HTTP://WEB. | 01-12-19 | Completado | | | |
| 62 | PROTOTIPO DE NUEVO SITIO WEB INSTITUCIONAL HTTP://WEB.CSS.GOB.PA/CSSWEB | 01-11-19 | Completado | | | |
| 63 | PLATAFORMA DE ENCUESTA DE DISCAPACIDAD Y ENCUESTAS INSTITUCIONAL HTTP://PMED05AP15/CSSENCUESTA | 01-10-19 | Completado | | | |
| 64 | NUEVO SITIO WEB DE DOCENCIA MEDICA DENADOI HTTP://WEB.CSS.GOB.PA/DENADOI | 01-12-19 | Completado | | | |
| 65 | DESARROLLO DE MODULO DE TELERADIOLOGÍA | 01-06-19 | Completado | | | |
| 66 | INSUMO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019 - SE PREPARARON LOS INFORMES DE LOS INGRE | 02-01-20 | Completado | | | |
| 67 | PARA MEJORAR LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CSS, SE ESTIMA LOS MONTOS DEL DÉCIMO TERCER MES QUE LE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DEL SUBSISTEMA MIXTO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA PARTIDA DEL 2019 | 02-01-20 | Completado | | | |
| 68 | APLICATIVO. INSCRIPCIÓN AL RÉGIMEN DE SEGURO VOLUNTARIO. | 16-03-20 | Completado | | | |
| 69 | PAGO DE EMPLEADORES Y VOLUNTARIOS COTIZANTES POR BANCA EN LÍNEA DE BANCO GENERAL. | 16-03-20 | Completado | | | |

| N° | PROYECTO | INICIO | ESTATUS | | | OBSERVACIONES |
|----|--|----------|------------|-----------|--------|---------------|
| | | | Completado | Ejecución | cierre | |
| 1 | HERRAMIENTA PARA EL MONITOREO DE LOS EVENTOS QUE SE DEN EN TODOS LOS EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. SOLUCIÓN SIEM CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL. | 01-01-22 | | Ejecución | | |
| 70 | PAGO DE EMPLEADORES POR TARJETA DE CRÉDITO. (PASARELA DE PAGOS). | 23-03-20 | Completado | | | |
| 71 | PAGO DE SEGURO VOLUNTARIO POR TARJETA DE CRÉDITO. | 16-03-20 | Completado | | | |
| 72 | APOYO TÉCNICO Y COLABORATIVO CON AIG, MINSA Y MICI | 01-03-20 | Completado | | | |
| 73 | DOCUMENTO PASO A PASO DE IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS SOSPECHOSAS Y CONFIRMADAS CON EL COVID-19. | | Completado | | | |
| 74 | FLUJO DE PROCESOS PARA CALL CENTER 169 -COVID19. | | Completado | | | |
| 75 | FLUJOS DE PROCESOS PARA R.O.S.A - CONSULTORIO VIRTUAL COVID-19 | | Completado | | | |
| 76 | FLUJO DE PROCESOS PARA SALVO CONDUCTOS POR CUARENTENA. | | Completado | | | |
| 77 | CONSULTORIO VIRTUAL CSS. | 04-01-20 | Completado | | | |
| 78 | RENDICIÓN DE CUENTA PERMANENTE. | 27-04-20 | Completado | | | |
| 79 | ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 270 Y DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS - ENLACE 311. | 16-03-20 | Completado | | | |
| 80 | PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS SALAS DE LACTANCIA MATERNA EN UNIDADES EJECUTORAS DE LA CSS. | 13-04-20 | Completado | | | |
| 82 | ROVI (ROBOT VIRTUAL)/ACTUALIZACIÓN DEL APP MÓVIL. | 01-02-20 | Completado | | | |

| N° | PROYECTO | INICIO | ESTATUS | | | OBSERVACIONES |
|----|--|----------|------------|-----------|--------|---------------|
| | | | Completado | Ejecución | cierre | |
| 1 | HERRAMIENTA PARA EL MONITOREO DE LOS EVENTOS QUE SE DEN EN TODOS LOS EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. SOLUCIÓN SIEM CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL. | 01-01-22 | | Ejecución | | |
| 83 | ACTUALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE SERVICIOS DE PRESTACIONES ECONÓMICAS. | 20-01-20 | Completado | | | |
| 84 | PAGO A LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS - ACREDITACIÓN MASIVA POR ACH. | 20-03-20 | Completado | | | |
| 85 | AFILIACIONES DE BENEFICIARIOS. FORMULARIO PARA DESARROLLO DE APLICACIÓN Y FLUJO. | 31-03-20 | Completado | | | |
| 86 | SISTEMA DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS A DOMICILIO. | 15-02-20 | Completado | | | |
| 87 | SISTEMA DE RECETAS DE LA CSS | 01-03-20 | Completado | | | |
| 88 | REDISEÑO Y ACTUALIZACION DEL APLICATIVO MOVIL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL (CSS) E INTEGRACION CON UNA PLATAFORMA WEB Y MOVIL DE PAGO EN LINEA | 02-01-20 | Completado | | | |
| 89 | FICHA DIGITAL | 01-02-20 | Completado | | | |
| 90 | NUEVA VALIDACIÓN DEL DERECHO | 01-02-20 | Completado | | | |
| 91 | FACILIDADES PARA LAS EMBARAZADAS. | 30-03-20 | Completado | | | |
| 92 | MATERNIDAD -HOMOLOGACIÓN DE CERTIFICADO VIRTUAL. | 28-04-20 | Completado | | | |
| 93 | PROCEDIMIENTO 120 -HOMOLOGACIÓN | 04-02-20 | Completado | | | |
| 94 | GUÍA PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMBARAZADAS DE ALTO RIESGO. | 04-08-20 | Completado | | | |

| N° | PROYECTO | INICIO | ESTATUS | | | OBSERVACIONES |
|----|--|----------|------------|-----------|--------|---------------|
| | | | Completado | Ejecución | cierre | |
| 1 | HERRAMIENTA PARA EL MONITOREO DE LOS EVENTOS QUE SE DEN EN TODOS LOS EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. SOLUCIÓN SIEM CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL. | 01-01-22 | | Ejecución | | |
| 95 | MATERNIDAD - GUÍA PARA CAL CENTER. | 30-03-20 | Completado | | | |
| 11 | SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PACIENTES | 01-07-20 | | | cierre | |
| 15 | SISTEMA DE TELEPRESENCIA MEDICA Y PLATAFORMA DE GESTIÓN DE REUNIONES. | 01-06-20 | | | cierre | |
| 32 | MANSIS 2 - SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS CORPORATIVOS (SIGAC 2) | 27-02-19 | | | cierre | |
| 58 | ESTIMACIÓN, ABASTECIMIENTO Y TRAZABILIDAD DE MEDICAMENTOS DEL LISTADO OFICIAL DE MEDICAMENTOS (LOM) | 01-11-19 | | | Cierre | |
| 81 | SERVICIO DE SOPORTE, ADMINISTRACIÓN Y APROVISIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA APLICATIVOS DE MISIÓN CRÍTICA. SIPE | 14-11-16 | | | Cierre | |
| 96 | SISTEMA DE LOGISTICA (LOGHOS) | 25-07-11 | | | | Inactivo |
| 97 | SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO (SAFIRO) | 15-06-11 | | | Cierre | operativo |
| 98 | GÉNESIS 2 | 01-03-15 | | | | suspendido |
| 99 | APLICATIVO Y BASE DE DATOS CENTRALIZADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTROL DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES | 23-08-18 | | | Cierre | |