



**DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN**  
**AVANCE DE PROYECTOS A AGOSTO 2022.**

N°	PROYECTO	INICIO	ESTATUS			OBSERVACIONES
			Completado	Ejecución	cierre	
1	SISTEMA WEB DE DONACIÓN DE ORGANOS .	01-03-22		Ejecución		
2	SISTEMA WEB DE FARMACODEPENDENCIA	01-03-22		Ejecución		
3	SISTEMA WEB DE MOCIONES DE JUNTA DIRECTIVA (SISEM)	01-03-22		Ejecución		
4	GESTIÓN DE CAMAS	01-01-22		Ejecución		
5	SISTEMA WEB DE RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.	01-03-22		Ejecución		
6	LEVANTAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN PARA EL SISTEMA SAFIRO Y ASESORAMIENTO SOBRE CONTRATOS DE LICENCIAS SAP	01-03-22		Ejecución		
7	TELERADIOLOGÍA. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (PACS/MIMPS + RIS), ASÍ COMO EL EQUIPAMIENTO Y LICENCIAS NECESARIAS PARA LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.	01-03-22		Ejecución		
8	BANCO DE SANGRE. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECOLECCIÓN, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN PERMANENTE DE INFORMACIÓN ESTADISTICA RELACIONADA CON LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE LA RED NACIONAL DE LOS SERVICIOS DE SANGRE.	01-03-22		Ejecución		
9	HERRAMIENTA PARA EL MONITOREO DE LOS EVENTOS QUE SE DEN EN TODOS LOS EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. SOLUCIÓN SIEM CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL.	01-01-22		Ejecución		
10	ACTUALIZACIÓN DE LA RED DE LA CSS SD WAN	01-01-22		Ejecución		
11	ESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS Y SUS COMPONENTES DEL ANTIGUO C2, DE LA CIUDAD DE COLÓN EN LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.	01-01-21		Ejecución		
12	PUESTA EN MARCHA Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL ANTIGUO C2 DE LA CIUDAD DE COLÓN EN LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.	01-01-21		Ejecución		
13	PLATAFORMA DE OFFICE 365, INCLUYENDO COMPONENTES DE SEGURIDAD.	01-01-21		Ejecución		
14	CORE BANCARIO, CENTRO DE PRESTAMOS.	01-01-21		Ejecución		
15	ACONDICIONAMIENTO DEL CUARTO DE SERVIDORES DEL EDIFICIO 519 CLAYTON.	01-01-21		Ejecución		

N°	PROYECTO	INICIO	ESTATUS			OBSERVACIONES
			Completado	Ejecución	cierre	
1	SISTEMA WEB DE DONACIÓN DE ORGANOS .	01-03-22		Ejecución		
2	SISTEMA WEB DE FARMACODEPENDENCIA	01-03-22		Ejecución		
3	SISTEMA WEB DE MOCIONES DE JUNTA DIRECTIVA (SISEM)	01-03-22		Ejecución		
4	GESTIÓN DE CAMAS	01-01-22		Ejecución		
5	SISTEMA WEB DE RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.	01-03-22		Ejecución		
6	LEVANTAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN PARA EL SISTEMA SAFIRO Y ASESORAMIENTO SOBRE CONTRATOS DE LICENCIAS SAP	01-03-22		Ejecución		
7	TELERADIOLOGÍA. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (PACS/MIMPS + RIS), ASÍ COMO EL EQUIPAMIENTO Y LICENCIAS NECESARIAS PARA LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.	01-03-22		Ejecución		
8	BANCO DE SANGRE. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECOLECCIÓN, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN PERMANENTE DE INFORMACIÓN ESTADISTICA RELACIONADA CON LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE LA RED NACIONAL DE LOS SERVICIOS DE SANGRE.	01-03-22		Ejecución		
9	HERRAMIENTA PARA EL MONITOREO DE LOS EVENTOS QUE SE DEN EN TODOS LOS EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. SOLUCIÓN SIEM CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL.	01-01-22		Ejecución		
16	DIGITALIZACIÓN HISTÓRICA Y CUSTODIA.	01-01-21		Ejecución		
17	DISEÑO, ACTUALIZACIÓN, MIGRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRÓNICO.	15-03-19		Ejecución		
18	SISCONI-SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO. (Ejecutado 100 % en centros de Distribución, Iniciando en Unidades Ejecutoras).	31-12-21		Ejecución		
19	TABLERO DIGITAL DEL CENTRO DE PRESTAMOS.	01-07-20		Ejecución		
20	IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA APLICACIÓN DE AFILIACIÓN PARA AGENCIAS.	01-01-21		Ejecución		
21	IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SIS EN UE´S PENDIENTES POR COMPLETAR	01-05-21		Ejecución		
22	SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS (SISEPRO)	01-04-20		Ejecución		
23	SISTEMA DE BIENES (ACTIVOS DE LA CSS)	01-10-19		Ejecución		
24	SISTEMA DE AHORRO Y CAPITALIZACIÓN DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS (SIACAP)	07-03-19		Ejecución		
25	BRECHAS INSTITUCIONALES	02-01-18		Ejecución		
26	BRECHA INSTITUCIONAL B-PRIT-08 y B-PRIT-09	21-08-18		Ejecución		
27	DISEÑO, ACTUALIZACIÓN, MIGRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA CSS	15-03-19		Ejecución		

N°	PROYECTO	INICIO	ESTATUS			OBSERVACIONES
			Completado	Ejecución	cierre	
1	SISTEMA WEB DE DONACIÓN DE ORGANOS .	01-03-22		Ejecución		
2	SISTEMA WEB DE FARMACODEPENDENCIA	01-03-22		Ejecución		
3	SISTEMA WEB DE MOCIONES DE JUNTA DIRECTIVA (SISEM)	01-03-22		Ejecución		
4	GESTIÓN DE CAMAS	01-01-22		Ejecución		
5	SISTEMA WEB DE RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.	01-03-22		Ejecución		
6	LEVANTAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN PARA EL SISTEMA SAFIRO Y ASESORAMIENTO SOBRE CONTRATOS DE LICENCIAS SAP	01-03-22		Ejecución		
7	TELERADIOLOGÍA. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (PACS/MIMPS + RIS), ASÍ COMO EL EQUIPAMIENTO Y LICENCIAS NECESARIAS PARA LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.	01-03-22		Ejecución		
8	BANCO DE SANGRE. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECOLECCIÓN, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN PERMANENTE DE INFORMACIÓN ESTADISTICA RELACIONADA CON LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE LA RED NACIONAL DE LOS SERVICIOS DE SANGRE.	01-03-22		Ejecución		
9	HERRAMIENTA PARA EL MONITOREO DE LOS EVENTOS QUE SE DEN EN TODOS LOS EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. SOLUCIÓN SIEM CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL.	01-01-22		Ejecución		
28	APLICACIÓN DE CONSUMOS	02-01-20		Ejecución		
29	SISTEMA DE FIANZAS	01-03-20		Ejecución		
30	IMPLEMENTACIÓN DE TELETRABAJO INSTITUCIONAL, EN TIEMPO DE PANDEMIA.	01-03-21	Completado			
31	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PERIMETRAL	01-01-21	Completado			
32	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN PARA EL ASEGURADO (CIGESA)	01-09-20	Completado			
33	NUEVO SITIO DE INTRANET INSTITUCIONAL	01-12-20	Completado			
34	SISTEMA DE REGISTROS DE CAPACITACIONES	01-07-20	Completado			
35	SOLICITUDES DE MATERNIDADES VIA WEB Y EL PAGO DEL SUBSIDIO VIA ACH	01-06-20	Completado			
36	CAMBIO DE LA FORMA DE PAGO DE LAS PENSIONES I.V.M. Y LAS DE RIESGOS PROFESIONALES MENSUAL	01-03-20	Completado			
37	REEMPLAZO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	01-01-19	Completado			
38	SISTEMA DE TRÁMITES PARA LOS ASEGURADOS (MATERNIDAD)	01-03-20	Completado			

N°	PROYECTO	INICIO	ESTATUS			OBSERVACIONES
			Completado	Ejecución	cierre	
1	SISTEMA WEB DE DONACIÓN DE ORGANOS .	01-03-22		Ejecución		
2	SISTEMA WEB DE FARMACODEPENDENCIA	01-03-22		Ejecución		
3	SISTEMA WEB DE MOCIONES DE JUNTA DIRECTIVA (SISEM)	01-03-22		Ejecución		
4	GESTIÓN DE CAMAS	01-01-22		Ejecución		
5	SISTEMA WEB DE RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.	01-03-22		Ejecución		
6	LEVANTAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN PARA EL SISTEMA SAFIRO Y ASESORAMIENTO SOBRE CONTRATOS DE LICENCIAS SAP	01-03-22		Ejecución		
7	TELERRADIOLOGÍA. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (PACS/MIMPS + RIS), ASÍ COMO EL EQUIPAMIENTO Y LICENCIAS NECESARIAS PARA LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.	01-03-22		Ejecución		
8	BANCO DE SANGRE. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECOLECCIÓN, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN PERMANENTE DE INFORMACIÓN ESTADISTICA RELACIONADA CON LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE LA RED NACIONAL DE LOS SERVICIOS DE SANGRE.	01-03-22		Ejecución		
9	HERRAMIENTA PARA EL MONITOREO DE LOS EVENTOS QUE SE DEN EN TODOS LOS EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. SOLUCIÓN SIEM CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL.	01-01-22		Ejecución		
39	SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL (SYSO)	01-03-20	Completado			
40	SISTEMA DE TRÁMITES PARA LOS ASEGURADOS.	01-03-20	Completado			
41	ACTUALIZACIÓN DEL ACTI DIRECTORI	14-01-21	Completado			
42	RED DE VOZ Y DATA DENSA NIKOS EL DORADO	01-01-21	Completado			
43	VPN SITE TO SITE CON EL BANCO GENERAL Y CON EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ	01-03-21	Completado			
44	NUEVO SITIO WEB INSTITUCIONAL HTTP://W3.CSS.GOB.PA/	01-07-20	Completado			
45	SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	01-01-21	Completado			
46	SISTEMA DE VACUNACIÓN	01-01-21	Completado			
47	FORMULARIO PARA LOS CASOS COVID-19 POSITIVOS POST VACUNACIÓN	01-03-21	Completado			

N°	PROYECTO	INICIO	ESTATUS			OBSERVACIONES
			Completado	Ejecución	cierre	
1	SISTEMA WEB DE DONACIÓN DE ORGANOS .	01-03-22		Ejecución		
2	SISTEMA WEB DE FARMACODEPENDENCIA	01-03-22		Ejecución		
3	SISTEMA WEB DE MOCIONES DE JUNTA DIRECTIVA (SISEM)	01-03-22		Ejecución		
4	GESTIÓN DE CAMAS	01-01-22		Ejecución		
5	SISTEMA WEB DE RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.	01-03-22		Ejecución		
6	LEVANTAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN PARA EL SISTEMA SAFIRO Y ASESORAMIENTO SOBRE CONTRATOS DE LICENCIAS SAP	01-03-22		Ejecución		
7	TELERRADIOLOGÍA. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (PACS/MIMPS + RIS), ASÍ COMO EL EQUIPAMIENTO Y LICENCIAS NECESARIAS PARA LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.	01-03-22		Ejecución		
8	BANCO DE SANGRE. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECOLECCIÓN, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN PERMANENTE DE INFORMACIÓN ESTADISTICA RELACIONADA CON LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE LA RED NACIONAL DE LOS SERVICIOS DE SANGRE.	01-03-22		Ejecución		
9	HERRAMIENTA PARA EL MONITOREO DE LOS EVENTOS QUE SE DEN EN TODOS LOS EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. SOLUCIÓN SIEM CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL.	01-01-22		Ejecución		
48	SISTEMA DE PAGO A PROVEEDORES	01-04-20	Completado			
49	CUADRO DE MANDO	01-12-20	Completado			
50	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, NORMAS, GUIAS E INSTRUCTIVOS.	01-05-20	Completado			
51	PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES.	01-05-20	Completado			
52	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS.	01-10-20	Completado			
53	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.	01-06-20	Completado			
54	LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE FONDOS PUBLICOS.	01-05-20	Completado			

N°	PROYECTO	INICIO	ESTATUS			OBSERVACIONES
			Completado	Ejecución	cierre	
1	SISTEMA WEB DE DONACIÓN DE ORGANOS .	01-03-22		Ejecución		
2	SISTEMA WEB DE FARMACODEPENDENCIA	01-03-22		Ejecución		
3	SISTEMA WEB DE MOCIONES DE JUNTA DIRECTIVA (SISEM)	01-03-22		Ejecución		
4	GESTIÓN DE CAMAS	01-01-22		Ejecución		
5	SISTEMA WEB DE RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.	01-03-22		Ejecución		
6	LEVANTAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN PARA EL SISTEMA SAFIRO Y ASESORAMIENTO SOBRE CONTRATOS DE LICENCIAS SAP	01-03-22		Ejecución		
7	TELERRADIOLOGÍA. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (PACS/MIMPS + RIS), ASÍ COMO EL EQUIPAMIENTO Y LICENCIAS NECESARIAS PARA LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.	01-03-22		Ejecución		
8	BANCO DE SANGRE. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECOLECCIÓN, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN PERMANENTE DE INFORMACIÓN ESTADISTICA RELACIONADA CON LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE LA RED NACIONAL DE LOS SERVICIOS DE SANGRE.	01-03-22		Ejecución		
9	HERRAMIENTA PARA EL MONITOREO DE LOS EVENTOS QUE SE DEN EN TODOS LOS EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. SOLUCIÓN SIEM CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL.	01-01-22		Ejecución		
55	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA TÉRMICA Y ARCOS SENSORES PARA CONTROL DE ACCESO EN CLAYTON EDIFICIOS 519, 520, COMPLEJO HOSPITALARIO ARNULFO ARIAS MADRID, HOSPITAL DRA. SUSANA JONES CANO Y HOSPITAL IRMA DE LOURDES TZANETATOS	20-05-20	Completado			
56	DIAGNOSTICO COVID ASISTIDO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL	01-03-20	Completado			
57	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL POR BANCA EN LINEA DE BANCO NACIONAL	15-01-21	Completado			
58	DESARROLLO Y DISEÑO DEL NUEVO SITIO WEB DEL PRAA HTTP://WEB.CSS.GOB.PA/PRAA	01-12-19	Completado			
59	DESARROLLO Y DISEÑO DEL NUEVO SITIO WEB DE DISCAPACIDAD Y GÉNERO DE LA CAJA DE SEGURO	01-12-19	Completado			
60	DESARROLLO Y DISEÑO DEL NUEVO SITIO WEB DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL CSS HTTP://WEB.	01-12-19	Completado			
61	PROTOTIPO DE NUEVO SITIO WEB INSTITUCIONAL HTTP://WEB.CSS.GOB.PA/CSSWEB	01-11-19	Completado			



N°	PROYECTO	INICIO	ESTATUS			OBSERVACIONES
			Completado	Ejecución	cierre	
1	SISTEMA WEB DE DONACIÓN DE ORGANOS .	01-03-22		Ejecución		
2	SISTEMA WEB DE FARMACODEPENDENCIA	01-03-22		Ejecución		
3	SISTEMA WEB DE MOCIONES DE JUNTA DIRECTIVA (SISEM)	01-03-22		Ejecución		
4	GESTIÓN DE CAMAS	01-01-22		Ejecución		
5	SISTEMA WEB DE RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.	01-03-22		Ejecución		
6	LEVANTAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN PARA EL SISTEMA SAFIRO Y ASESORAMIENTO SOBRE CONTRATOS DE LICENCIAS SAP	01-03-22		Ejecución		
7	TELERRADIOLOGÍA. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (PACS/MIMPS + RIS), ASÍ COMO EL EQUIPAMIENTO Y LICENCIAS NECESARIAS PARA LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.	01-03-22		Ejecución		
8	BANCO DE SANGRE. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECOLECCIÓN, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN PERMANENTE DE INFORMACIÓN ESTADISTICA RELACIONADA CON LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE LA RED NACIONAL DE LOS SERVICIOS DE SANGRE.	01-03-22		Ejecución		
9	HERRAMIENTA PARA EL MONITOREO DE LOS EVENTOS QUE SE DEN EN TODOS LOS EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. SOLUCIÓN SIEM CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL.	01-01-22		Ejecución		
62	PLATAFORMA DE ENCUESTA DE DISCAPACIDAD Y ENCUESTAS INSTITUCIONAL HTTP://PMED05AP15/CSSENCUESTA	01-10-19	Completado			
63	NUEVO SITIO WEB DE DOCENCIA MEDICA DENADOI HTTP://WEB.CSS.GOB.PA/DENADOI	01-12-19	Completado			
64	DESARROLLO DE MODULO DE TELERRADIOLOGÍA	01-06-19	Completado			
65	INSUMO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019 - SE PREPARARON LOS INFORMES DE LOS INGRESOS	02-01-20	Completado			
66	PARA MEJORAR LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CSS, SE ESTIMA LOS MONTOS DEL DÉCIMO TERCER MES QUE LE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DEL SUBSISTEMA MIXTO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA PARTIDA DEL 2019	02-01-20	Completado			
67	APLICATIVO. INSCRIPCIÓN AL RÉGIMEN DE SEGURO VOLUNTARIO.	16-03-20	Completado			
68	PAGO DE EMPLEADORES Y VOLUNTARIOS COTIZANTES POR BANCA EN LÍNEA DE BANCO GENERAL.	16-03-20	Completado			

N°	PROYECTO	INICIO	ESTATUS			OBSERVACIONES
			Completado	Ejecución	cierre	
1	SISTEMA WEB DE DONACIÓN DE ORGANOS .	01-03-22		Ejecución		
2	SISTEMA WEB DE FARMACODEPENDENCIA	01-03-22		Ejecución		
3	SISTEMA WEB DE MOCIONES DE JUNTA DIRECTIVA (SISEM)	01-03-22		Ejecución		
4	GESTIÓN DE CAMAS	01-01-22		Ejecución		
5	SISTEMA WEB DE RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.	01-03-22		Ejecución		
6	LEVANTAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN PARA EL SISTEMA SAFIRO Y ASESORAMIENTO SOBRE CONTRATOS DE LICENCIAS SAP	01-03-22		Ejecución		
7	TELERRADIOLOGÍA. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (PACS/MIMPS + RIS), ASÍ COMO EL EQUIPAMIENTO Y LICENCIAS NECESARIAS PARA LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.	01-03-22		Ejecución		
8	BANCO DE SANGRE. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECOLECCIÓN, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN PERMANENTE DE INFORMACIÓN ESTADISTICA RELACIONADA CON LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE LA RED NACIONAL DE LOS SERVICIOS DE SANGRE.	01-03-22		Ejecución		
9	HERRAMIENTA PARA EL MONITOREO DE LOS EVENTOS QUE SE DEN EN TODOS LOS EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. SOLUCIÓN SIEM CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL.	01-01-22		Ejecución		
69	PAGO DE EMPLEADORES POR TARJETA DE CRÉDITO. (PASARELA DE PAGOS).	23-03-20	Completado			
70	PAGO DE SEGURO VOLUNTARIO POR TARJETA DE CRÉDITO.	16-03-20	Completado			
71	APOYO TÉCNICO Y COLABORATIVO CON AIG, MINSA Y MICI	01-03-20	Completado			
72	DOCUMENTO PASO A PASO DE IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS SOSPECHOSAS Y CONFIRMADAS CON EL COVID-19.		Completado			
73	FLUJO DE PROCESOS PARA CALL CENTER 169 -COVID19.		Completado			
74	FLUJOS DE PROCESOS PARA R.O.S.A - CONSULTORIO VIRTUAL COVID-19		Completado			
75	FLUJO DE PROCESOS PARA SALVO CONDUCTOS POR CUARENTENA.		Completado			



N°	PROYECTO	INICIO	ESTATUS			OBSERVACIONES
			Completado	Ejecución	cierre	
1	SISTEMA WEB DE DONACIÓN DE ORGANOS .	01-03-22		Ejecución		
2	SISTEMA WEB DE FARMACODEPENDENCIA	01-03-22		Ejecución		
3	SISTEMA WEB DE MOCIONES DE JUNTA DIRECTIVA (SISEM)	01-03-22		Ejecución		
4	GESTIÓN DE CAMAS	01-01-22		Ejecución		
5	SISTEMA WEB DE RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.	01-03-22		Ejecución		
6	LEVANTAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN PARA EL SISTEMA SAFIRO Y ASESORAMIENTO SOBRE CONTRATOS DE LICENCIAS SAP	01-03-22		Ejecución		
7	TELERRADIOLOGÍA. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (PACS/MIMPS + RIS), ASÍ COMO EL EQUIPAMIENTO Y LICENCIAS NECESARIAS PARA LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.	01-03-22		Ejecución		
8	BANCO DE SANGRE. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECOLECCIÓN, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN PERMANENTE DE INFORMACIÓN ESTADISTICA RELACIONADA CON LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE LA RED NACIONAL DE LOS SERVICIOS DE SANGRE.	01-03-22		Ejecución		
9	HERRAMIENTA PARA EL MONITOREO DE LOS EVENTOS QUE SE DEN EN TODOS LOS EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. SOLUCIÓN SIEM CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL.	01-01-22		Ejecución		
76	CONSULTORIO VIRTUAL CSS.	04-01-20	Completado			
77	RENDICIÓN DE CUENTA PERMANENTE.	27-04-20	Completado			
78	ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 270 Y DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS - ENLACE 311.	16-03-20	Completado			
79	PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS SALAS DE LACTANCIA MATERNA EN UNIDADES EJECUTORAS DE LA CSS.	13-04-20	Completado			
80	ROVI (ROBOT VIRTUAL)/ACTUALIZACIÓN DEL APP MÓVIL.	01-02-20	Completado			
81	ACTUALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE SERVICIOS DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.	20-01-20	Completado			
82	PAGO A LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS - ACREDITACIÓN MASIVA POR ACH.	20-03-20	Completado			

N°	PROYECTO	INICIO	ESTATUS			OBSERVACIONES
			Completado	Ejecución	cierre	
1	SISTEMA WEB DE DONACIÓN DE ORGANOS .	01-03-22		Ejecución		
2	SISTEMA WEB DE FARMACODEPENDENCIA	01-03-22		Ejecución		
3	SISTEMA WEB DE MOCIONES DE JUNTA DIRECTIVA (SISEM)	01-03-22		Ejecución		
4	GESTIÓN DE CAMAS	01-01-22		Ejecución		
5	SISTEMA WEB DE RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.	01-03-22		Ejecución		
6	LEVANTAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN PARA EL SISTEMA SAFIRO Y ASESORAMIENTO SOBRE CONTRATOS DE LICENCIAS SAP	01-03-22		Ejecución		
7	TELERRADIOLOGÍA. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (PACS/MIMPS + RIS), ASÍ COMO EL EQUIPAMIENTO Y LICENCIAS NECESARIAS PARA LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.	01-03-22		Ejecución		
8	BANCO DE SANGRE. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECOLECCIÓN, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN PERMANENTE DE INFORMACIÓN ESTADISTICA RELACIONADA CON LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE LA RED NACIONAL DE LOS SERVICIOS DE SANGRE.	01-03-22		Ejecución		
9	HERRAMIENTA PARA EL MONITOREO DE LOS EVENTOS QUE SE DEN EN TODOS LOS EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. SOLUCIÓN SIEM CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL.	01-01-22		Ejecución		
83	AFILIACIONES DE BENEFICIARIOS. FORMULARIO PARA DESARROLLO DE APLICACIÓN Y FLUJO.	31-03-20	Completado			
84	SISTEMA DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS A DOMICILIO.	15-02-20	Completado			
85	SISTEMA DE RECETAS DE LA CSS	01-03-20	Completado			
86	REDISEÑO Y ACTUALIZACION DEL APLICATIVO MOVIL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL (CSS) E INTEGRACION CON UNA PLATAFORMA WEB Y MOVIL DE PAGO EN LINEA	02-01-20	Completado			
87	FICHA DIGITAL	01-02-20	Completado			
88	NUEVA VALIDACIÓN DEL DERECHO	01-02-20	Completado			
89	FACILIDADES PARA LAS EMBARAZADAS.	30-03-20	Completado			

N°	PROYECTO	INICIO	ESTATUS			OBSERVACIONES
			Completado	Ejecución	cierre	
1	SISTEMA WEB DE DONACIÓN DE ORGANOS .	01-03-22		Ejecución		
2	SISTEMA WEB DE FARMACODEPENDENCIA	01-03-22		Ejecución		
3	SISTEMA WEB DE MOCIONES DE JUNTA DIRECTIVA (SISEM)	01-03-22		Ejecución		
4	GESTIÓN DE CAMAS	01-01-22		Ejecución		
5	SISTEMA WEB DE RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.	01-03-22		Ejecución		
6	LEVANTAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN PARA EL SISTEMA SAFIRO Y ASESORAMIENTO SOBRE CONTRATOS DE LICENCIAS SAP	01-03-22		Ejecución		
7	TELERRADIOLOGÍA. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (PACS/MIMPS + RIS), ASÍ COMO EL EQUIPAMIENTO Y LICENCIAS NECESARIAS PARA LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.	01-03-22		Ejecución		
8	BANCO DE SANGRE. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECOLECCIÓN, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN PERMANENTE DE INFORMACIÓN ESTADISTICA RELACIONADA CON LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE LA RED NACIONAL DE LOS SERVICIOS DE SANGRE.	01-03-22		Ejecución		
9	HERRAMIENTA PARA EL MONITOREO DE LOS EVENTOS QUE SE DEN EN TODOS LOS EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. SOLUCIÓN SIEM CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL.	01-01-22		Ejecución		
90	MATERNIDAD -HOMOLOGACIÓN DE CERTIFICADO VIRTUAL.	28-04-20	Completado			
91	PROCEDIMIENTO 120 -HOMOLOGACIÓN	04-02-20	Completado			
92	GUÍA PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMBARAZADAS DE ALTO RIESGO.	04-08-20	Completado			
93	MATERNIDAD - GUÍA PARA CAL CENTER.	30-03-20	Completado			
94	SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PACIENTES	01-07-20			cierre	
95	SISTEMA DE TELEPRESCENCIA MEDICA Y PLATAFORMA DE GESTIÓN DE REUNIONES.	01-06-20			cierre	
96	MANSIS 2 - SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS CORPORATIVOS (SIGAC 2)	27-02-19			cierre	

N°	PROYECTO	INICIO	ESTATUS			OBSERVACIONES
			Completado	Ejecución	cierre	
1	SISTEMA WEB DE DONACIÓN DE ORGANOS .	01-03-22		Ejecución		
2	SISTEMA WEB DE FARMACODEPENDENCIA	01-03-22		Ejecución		
3	SISTEMA WEB DE MOCIONES DE JUNTA DIRECTIVA (SISEM)	01-03-22		Ejecución		
4	GESTIÓN DE CAMAS	01-01-22		Ejecución		
5	SISTEMA WEB DE RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.	01-03-22		Ejecución		
6	LEVANTAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN PARA EL SISTEMA SAFIRO Y ASESORAMIENTO SOBRE CONTRATOS DE LICENCIAS SAP	01-03-22		Ejecución		
7	TELERADIOLOGÍA. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (PACS/MIMPS + RIS), ASÍ COMO EL EQUIPAMIENTO Y LICENCIAS NECESARIAS PARA LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.	01-03-22		Ejecución		
8	BANCO DE SANGRE. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECOLECCIÓN, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN PERMANENTE DE INFORMACIÓN ESTADISTICA RELACIONADA CON LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE LA RED NACIONAL DE LOS SERVICIOS DE SANGRE.	01-03-22		Ejecución		
9	HERRAMIENTA PARA EL MONITOREO DE LOS EVENTOS QUE SE DEN EN TODOS LOS EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. SOLUCIÓN SIEM CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL.	01-01-22		Ejecución		
97	ESTIMACIÓN, ABASTECIMIENTO Y TRAZABILIDAD DE MEDICAMENTOS DEL LISTADO OFICIAL DE MEDICAMENTOS (LOM)	01-11-19			Cierre	
98	SERVICIO DE SOPORTE, ADMINISTRACIÓN Y APROVISIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA APLICATIVOS DE MISIÓN CRÍTICA. SIPE	14-11-16			Cierre	
99	SISTEMA DE LOGISTICA (LOGHOS)	25-07-11				Inactivo
100	SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO (SAFIRO)	15-06-11			Cierre	operativo
101	GÉNESIS 2	01-03-15				suspendido
102	APLICATIVO Y BASE DE DATOS CENTRALIZADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTROL DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES	23-08-18			Cierre	